

ПЛАН
подготовки и проведения Конкурса

№	Наименование мероприятия	Ответственное подразделение	Срок исполнения
1.	Разработка и утверждение первого (районного) этапа Конкурса. Рассылка приглашений к участию в первом (районном) этапе Конкурса в образовательные учреждения Приморского района. Предоставление информации и копий организационных документов в Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу.	ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу	до 7 сентября 2026 г.
2.	Размещение информации о первом (районном) этапе Конкурса на имеющихся информационных ресурсах.	ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу	до 7 сентября 2026 г.
3.	Сбор и регистрация заявок, работ на участие в первом (районном) этапе Конкурса.	ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу	до 19 октября 2026 г.
4.	Проведение отбора работ участников первого (районного) этапа Конкурса.	ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу	с 20 октября – 9 ноября 2026 г.
5.	Размещение информации о результатах первого (районного) этапа Конкурса на имеющихся информационных ресурсах.	ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу	до 23 ноября 2026 г.
6.	Награждение победителей и призеров	ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу	до 25 декабря 2026 г.
7.	Предоставление работ и сопроводительных документов в Главное управление	ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ	до 23 ноября 2026 г.

		МЧС России по г. Санкт-Петербургу	
8.	Сбор и регистрация заявок, работ на участие во втором (региональном) этапе Конкурса.	Главное управление	до 23 ноября 2026 г.
9.	Проведение отбора работ участников второго (регионального) этапа Конкурса.	Главное управление	до 15 февраля 2027 г.
10.	Размещение информации о результатах второго (регионального) этапа Конкурса на имеющихся информационных ресурсах.	Главное управление	до 20 февраля 2027 г.
11.	Проведение торжественной церемонии награждения победителей и призеров второго (регионального) этапа Конкурса.	Главное управление	до 30 апреля 2027 г.

